PLANNING PREVISIONNEL CM PUGET SUR ARGENS

N° |[Mo(Nom de la tache Durée |Début Fin
Tacl
17 02 Oct 17 09 Oct 17 16 Oct 17 23 Oct 17 30 Oct 17 06 Nov 17 13 Nov 17 20 Nov 17 27 Nov 17
M\J\V\S\D‘L\M\M\J\V\S\D‘L\M\M\J\V\S\D‘L\M\M\J\V\S\D‘L\M\M\J\V\S\D‘L\M\M\J\V\S\D‘L\M\M\J\V\S\D LmmlvisioitiMMylvsiD L MM
1 |™5 | DEPOSE TOUS LOTS 2 jours Jeu 28/09/17 |Ven 29/09/17 1 DEPOSE TOUS LOTS
2 ||z Serrurerie : Dépose vitrage 2 jours Jeu 28/09/17 |Ven 29/09/17 | i Serrurerie : Dépose vitrage facade et pose panneaux occultation+porte
fagade et pose panneaux
occultation+porte
35 Placo/doublage/faux-plafond |2 jours Jeu 28/09/17 |Ven 29/09/17 wmmmm Placo/doublage/faux-plafond
4 Plomberie 2 jours |Jeu 28/09/17 |Ven 29/09/17| wmmmm Plomberie
5 |3 Ssl 1jour |Jeu28/09/17 |Jeu28/09/17  mm SSI
6 || Menuiserie bois 1jour |Jeu28/09/17 |Jeu28/09/17 = mmm Menuiserie bois
7 7 Cloison modulaire 1jour |Jeu28/09/17 Jeu28/09/17 | mmm Cloison modulaire
8 || Alarme 1jour |Jeu28/09/17 |Jeu 28/09/17 mm Alarme
9 |5 CFO CFA 2 jours Jeu 28/09/17 [Ven 29/09/17 mmmmm CFO CFA
10 | 7 CVC/VMC+purge 2 jours Jeu 28/09/17 |Ven 29/09/17 mmmmmm CVC/VMC+purge
11| Vidéo (si nécessaire) 1jour |Jeu28/09/17 leu28/09/17 | mmm Vidéo (si nécessaire)
12 |=5 | SERRURERIE 13 jourq{Lun 02/10/17 |Mer 18/10/17 I 1 SERRURERIE
135 Trémie: Dépose CG+Bouchage |3 jours |Lun 02/10/17 |Mer 04/10/17 s Trémie: Dépose CG+Bouchage
14 |5 Escalier: Dépose escalier et pog3 jours |Jeu 05/10/17 |Lun 09/10/17 s Escalier: Dépose escalier et pose
15 || 7 Facade : Dépose 3 jours |Lun 02/10/17 |Mer 04/10/17 s Facade : Dépose ossature+pose ossature+SAS
ossature+pose ossature+SAS
16 |7 Facade+SAS : pose verre 3 jours |Lun 16/10/17 |Mer 18/10/17 s Facade+SAS : pose verre
17 | ™5 | BLINDAGE 5 jours Mer 04/10/17 Mar 10/10/17 r 1 BLINDAGE
18 | Réalisation ETS+SAS+résa 5 jours |Mer 04/10/17|Mar 10/10/17 | | Réalisation ETS+SAS+résa
19 w5 | CFO/CFA 40 jour{Lun 02/10/17 |Ven 24/11/17 CFO/CFA
20 |7 Tirage alim. avant pose demi |4 jours |Lun 02/10/17 |Mer 11/10/17 s ........................mm; Tirage alim. avant pose demi stil +pose CDC en plénum
stil +pose CDC en plénum
21 |5 Alim. enseigne 1jour |Lun09/10/17 |Lun 09/10/17 mm Alim. enseigne
22 || Tirage alim. dans cloison 3 jours |Jeu 12/10/17 |Lun 16/10/17 s Tirage alim. dans cloison
23 |7 Pose PTI PC BAES+ETS 4 jours |Lun 30/10/17 \Mar 07/11/17 ... mmm  Pose PTI PC BAES+ETS
24 || Pose app. Eclairage 5 jours [Lun 06/11/17 |Ven 10/11/17 s Pose app. Eclairage
25 |5 Finitions+réception 2 jours |Mer 22/11/17\Ven 24/11/17 Finitions+réception ... mmi
26 =g | VIDEO SURVEILLANCE 3 jours [Lun 13/11/17 |Mer 15/11/17 VIDEO SURVEILLANCE p————r
27 || 7 Pose appareils 2 jours |Lun 13/11/17 |Mar 14/11/17 mmmmm Pose appareils
28 || Pose écrans bureaux 1jour |Mer15/11/17|Mer 15/11/17 mmm Pose écrans bureaux
29 | | ALARME SECURITE 32 jour{Lun 09/10/17 |Mar 21/11/17 ALARME SECURITE | 1
30 ||; Tirage alim. 5 jours |Lun 09/10/17 |Jeu 19/10/17 B ......................... s Tirage alim.
31| Equipement ETS 3 jours |Lun 30/10/17 Mer 01/11/17 msmm Equipement ETS
32 |7 Pose centrale 2 jours |Jeu 02/11/17 \Ven 03/11/17 mmmmm Pose centrale
33 |7 Equipement agence 4 jours |Lun 06/11/17 |Jeu 09/11/17 s Equipement agence
34 |3 Alarme incendie 2 jours |Lun 13/11/17 |Mar 14/11/17 mmmmm Alarme incendie
353 Contréle acces 2 jours Mer 15/11/17Jeu 16/11/17 mmmmm Controle acces
36 |3 Essais réception 1jour |Mar21/11/17|Mar 21/11/17 mmm Essais réception
37 |w% | cvc/VMC 29 jour{Jeu 05/10/17 |Mar 14/11/17 CVC/VMC | 1
38 |7 RDC+R+1 : Tirage réseau 6 jours |Jeu 05/10/17 |Jeu 12/10/17 RDC+R+1 : Tirage réseau CVC/VMC
CvC/vMC
39 | » R+3 : Pose groupes+raccords |2 jours |Mar 17/10/17|Mer 18/10/17 R+3 : Pose groupes+raccords
40 || 5 Pose cassettes+splits 3 jours [Lun 06/11/17 |Mer 08/11/17 Pose cassettes+splits
41| Pose bouches VMC 3 jours |Jeu 09/11/17 |Lun 13/11/17 Pose bouches VMC
42| Pose Commandes CVC 1jour |Mar14/11/17|Mar 14/11/17 Pose Commandes CVC
43 w5 | PLACO/DOUBLAGE 10 jourqLun 09/10/17 |Ven 20/10/17 PLACO/DOUBLAGE 1
44 |\ ; RDC: Pose 7 jours |Lun 09/10/17 Mar 17/10/17 eeeeeeeeeesessmn  RDC: Pose doublage+cloison+bande
doublage+cloison+bande
45 || R+1 : Pose 3 jours Mer 18/10/17\Ven 20/10/17 mmmmm R+1: Pose doublage+cloison+bande

doublage+cloison+bande
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46 |=% | PLOMBERIE 32 jour{Jeu 05/10/17 |Ven 17/11/17 I 1 PLOMBERIE
47 |\ RDC+R+1: Pose réseau 5jours [Jeu 05/10/17 [Mar 24/10/17) RDC+R+1: Pose réseau EC/EF/EU/EV
EC/EF/EU/EV
48 |3 Pose WC+Kitchenette 1jour |Mer15/11/17|Mer 15/11/17 Pose WC+Kitchenette
49 | 7 Pose petits matériels 1jour |[Ven17/11/17Ven17/11/17 Pose petits matériels
50 =5 | FAUX-PLAFOND 25 jour{Mar 17/10/17/Lun 20/11/17 FAUX-PLAFOND 1
51 |7 RDC : Pose 5 jours |[Mar 17/10/17|Lun 23/10/17 eeeeeeesssmmmmm  RDC : Pose ossature +soffite+dalle 30%
ossature+soffite+dalle 30%
52 |5 R+1 : Pose dalle+soffites : 3 jours |Lun 23/10/17 |Mer 25/10/17 mmmmmmm R+1: Pose dalle+soffites : dalle 30%
dalle 30%
53 || Blanchir 3 jours |Jeu 16/11/17 |Lun 20/11/17 I ; Blanchir
54 /w5 | SOL SOUPLE 7 jours |Sam 21/10/17 Mar 31/10/17 SOL SOUPLE 1
55 || RDC : ragérage 1jour |Sam 21/10/17\Sam 21/10/17 mm RDC:ragérage
56 || 7 RDC : pose sol+plinthe 4 jours [Lun 23/10/17 |Jeu 26/10/17 s  RDC : pose sol+plinthe
57 | Reprise seuil entrée 1jour |Ven27/10/17|Ven 27/10/17 mm Reprise seuil entrée
58 || 7 R+1 : pose sol+plinthe 2 jours |Lun 30/10/17 |Mar 31/10/17 mmmmm R+1: pose sol+plinthe
59 ||=% | CLOISON MODULAIRE 9 jours (Jeu 26/10/17 |Mar 07/11/17 CLOISON MODULAIRE 1
60 | Pose ossature cloison 2 jours |Jeu 26/10/17 \Ven 27/10/17 mmmmm Pose ossature cloison
617 Pose verres et portes 2 jours |Lun 06/11/17 Mar 07/11/17 mmmmm Pose verres et portes
62 W% | PEINTURE INT. 19 jour{Jeu 26/10/17 |Mar 21/11/17 PEINTURE INT. 1
63 |7 RDC : prépa+peinture+ETS 7 jours |leu 26/10/17 |Ven 03/11/17 RDC : prépa+peinture+ETS
64 || 7 R+1 : prépa+Peinture +plinthe |6 jours [Mer 01/11/17|Mer 08/11/17 R+1: prépa+Peinture +plinthe
65 || 7 Finitions 2 jours |Lun 20/11/17 |Mar 21/11/17 Finitions
66 |=5 | MENUISERIE BOIS 28 jour{Lun 09/10/17 |Mer 15/11/17 MENUISERIE BOIS 1
67 |7 Livraison cadres portes bois |1 jour |Lun 09/10/17 |Lun 09/10/17 mm Livraison cadres portes bois
68 || RDC: Pose 3 jours |Lun 06/11/17 |Mer 08/11/17 mmmmmmm RDC: Pose portes+accueil +placards+plinthe
portes+accueil+placards+plinth
69 || 7 R+1: Pose 3 jours |Jeu 09/11/17 |Lun 13/11/17 s R+ 1 : Pose étageéres+stratifié +plipthe
étagéres+stratifié+plinthe
70 || 7 R+1 : Pose kitchenette 2 jours Mar 14/11/17|Mer 15/11/17 mmmmm R+1: Pose kitchenette
71 w5 | AUTOMATES 2 jours |Lun 06/11/17 |Mar 07/11/17 AUTOMATES ——
72 |5 Pose automate + PDR + 2 jours |Lun 06/11/17 |Mar 07/11/17 mmmmm Pose automate + PDR + coffres dans ETS
coffres dans ETS
73 |®5 | ARMOIRES COFFRES CM 3 jours ([Mer 08/11/17Ven 10/11/17 ARMOIRES COFFRES CM ey
74 || Pose armoires et coffres 3 jours |Mer 08/11/17\Ven 10/11/17 s  Pose armoires et coffres
75 | =% | ENSEIGNE 27 jour{Mer 11/10/17Jeu 16/11/17 ENSEIGNE | 1
76 | 3 Facade: Pose enseignes 1jour |Mer11/10/17|Mer 11/10/17 mm Facade: Pose enseignes
77 || Pose vitrophanie 2 jours [Mer 15/11/17Jeu 16/11/17 Pose vitrophanie
78 ||mg, | SSI 1jour |Ven10/11/17|Ven 10/11/17 SSI ==
79 || 7 Pose extinteurs cadres 1jour |Ven 10/11/17Ven 10/11/17 mmm Pose extinteurs cadres
80 |®™g | STORE 1jour |Mer 15/11/17Mer 15/11/17 STORE p=—
817 Livraison pose 1jour |Mer15/11/17|Mer 15/11/17 mmm Livraison pose
82 =g | MOBILIER 1jour |Mar14/11/17Mar 14/11/17 MOBILIER =
83 || Pose mobilier 1jour |Mar14/11/17|Mar 14/11/17 mmm Pose mobilier
84 w5 | NETTOYAGE 9 jours [Lun 13/11/17 Jeu 23/11/17 NETTOYAGE 1
85 || ler nettoyage vitrages+sol+wc|1 jour |Lun 13/11/17 |Lun 13/11/17 mm ler nettoyage vitrages+sol+wc
86 | 2éme nettoyage toute agence |1 jour |Jeu 23/11/17 |Jeu 23/11/17 2éme nettoyage toute agence mm
87 |5 | RECEPTION 1jour |Ven24/11/17\Ven 24/11/17 RECEPTION —i
88 || Réception 1jour |Ven 24/11/17\Ven 24/11/17 Réception -
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