
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1  DEPOSE TOUS LOTS 2 jours Jeu 28/09/17 Ven 29/09/17

2 Serrurerie : Dépose vitrage 
façade et pose panneaux 
occultation+porte

2 jours Jeu 28/09/17 Ven 29/09/17

3 Placo/doublage/faux-plafond 2 jours Jeu 28/09/17 Ven 29/09/17

4 Plomberie 2 jours Jeu 28/09/17 Ven 29/09/17

5 SSI 1 jour Jeu 28/09/17 Jeu 28/09/17

6 Menuiserie bois 1 jour Jeu 28/09/17 Jeu 28/09/17

7 Cloison modulaire 1 jour Jeu 28/09/17 Jeu 28/09/17

8 Alarme 1 jour Jeu 28/09/17 Jeu 28/09/17

9 CFO CFA 2 jours Jeu 28/09/17 Ven 29/09/17

10 CVC/VMC+purge 2 jours Jeu 28/09/17 Ven 29/09/17

11 Vidéo (si nécessaire) 1 jour Jeu 28/09/17 Jeu 28/09/17

12 SERRURERIE 13 joursLun 02/10/17 Mer 18/10/17

13 Trémie: Dépose CG+Bouchage 3 jours Lun 02/10/17 Mer 04/10/17

14 Escalier: Dépose escalier et pose3 jours Jeu 05/10/17 Lun 09/10/17

15 Façade : Dépose 
ossature+pose ossature+SAS

3 jours Lun 02/10/17 Mer 04/10/17

16  Façade+SAS : pose verre 3 jours Lun 16/10/17 Mer 18/10/17

17 BLINDAGE 5 jours Mer 04/10/17Mar 10/10/17

18 Réalisation ETS+SAS+résa 5 jours Mer 04/10/17 Mar 10/10/17

19 CFO/CFA 40 joursLun 02/10/17 Ven 24/11/17

20 Tirage alim. avant pose demi 
stil +pose CDC en plénum

4 jours Lun 02/10/17 Mer 11/10/17

21 Alim. enseigne 1 jour Lun 09/10/17 Lun 09/10/17

22 Tirage alim. dans cloison 3 jours Jeu 12/10/17 Lun 16/10/17

23 Pose PTI PC BAES+ETS 4 jours Lun 30/10/17 Mar 07/11/17

24 Pose app. Éclairage 5 jours Lun 06/11/17 Ven 10/11/17

25 Finitions+réception 2 jours Mer 22/11/17 Ven 24/11/17

26 VIDEO SURVEILLANCE 3 jours Lun 13/11/17 Mer 15/11/17

27 Pose appareils 2 jours Lun 13/11/17 Mar 14/11/17

28 Pose écrans bureaux 1 jour Mer 15/11/17 Mer 15/11/17

29 ALARME SECURITE 32 joursLun 09/10/17 Mar 21/11/17

30 Tirage alim. 5 jours Lun 09/10/17 Jeu 19/10/17

31 Equipement ETS 3 jours Lun 30/10/17 Mer 01/11/17

32 Pose centrale 2 jours Jeu 02/11/17 Ven 03/11/17

33 Equipement agence 4 jours Lun 06/11/17 Jeu 09/11/17

34 Alarme incendie 2 jours Lun 13/11/17 Mar 14/11/17

35 Contrôle acces 2 jours Mer 15/11/17 Jeu 16/11/17

36 Essais réception 1 jour Mar 21/11/17 Mar 21/11/17

37 CVC/VMC 29 joursJeu 05/10/17 Mar 14/11/17

38 RDC+R+1 : Tirage réseau 
CVC/VMC

6 jours Jeu 05/10/17 Jeu 12/10/17

39 R+3 : Pose groupes+raccords 2 jours Mar 17/10/17 Mer 18/10/17

40 Pose cassettes+splits 3 jours Lun 06/11/17 Mer 08/11/17

41 Pose bouches VMC 3 jours Jeu 09/11/17 Lun 13/11/17

42 Pose Commandes CVC 1 jour Mar 14/11/17 Mar 14/11/17

43 PLACO/DOUBLAGE 10 joursLun 09/10/17 Ven 20/10/17

44 RDC: Pose 
doublage+cloison+bande

7 jours Lun 09/10/17 Mar 17/10/17

45 R+1 : Pose 
doublage+cloison+bande

3 jours Mer 18/10/17 Ven 20/10/17

 DEPOSE TOUS LOTS

Serrurerie : Dépose vitrage façade et pose panneaux occultation+porte

Placo/doublage/faux-plafond

Plomberie

SSI

Menuiserie bois 

Cloison modulaire 

Alarme

CFO CFA

CVC/VMC+purge

Vidéo (si nécessaire)

SERRURERIE

Trémie: Dépose CG+Bouchage

Escalier: Dépose escalier et pose

Façade : Dépose ossature+pose ossature+SAS

 Façade+SAS : pose verre

BLINDAGE

Réalisation ETS+SAS+résa

CFO/CFA

Tirage alim. avant pose demi stil +pose CDC en plénum

Alim. enseigne

Tirage alim. dans cloison 

Pose PTI PC BAES+ETS

Pose app. Éclairage 

Finitions+réception 

VIDEO SURVEILLANCE

Pose appareils

Pose écrans bureaux

ALARME SECURITE

Tirage alim. 

Equipement ETS

Pose centrale 

Equipement agence

Alarme incendie

Contrôle acces

Essais réception

CVC/VMC

RDC+R+1 : Tirage réseau CVC/VMC

R+3 : Pose groupes+raccords

Pose cassettes+splits

Pose bouches VMC

Pose Commandes CVC

PLACO/DOUBLAGE

RDC: Pose doublage+cloison+bande

R+1 : Pose doublage+cloison+bande
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46 PLOMBERIE 32 joursJeu 05/10/17 Ven 17/11/17

47 RDC+R+1: Pose réseau 
EC/EF/EU/EV

5 jours Jeu 05/10/17 Mar 24/10/17

48 Pose WC+Kitchenette 1 jour Mer 15/11/17 Mer 15/11/17

49 Pose petits matériels 1 jour Ven 17/11/17 Ven 17/11/17

50 FAUX-PLAFOND 25 joursMar 17/10/17Lun 20/11/17

51 RDC : Pose 
ossature+soffite+dalle 30%

5 jours Mar 17/10/17 Lun 23/10/17

52 R+1 : Pose dalle+soffites : 
dalle 30%

3 jours Lun 23/10/17 Mer 25/10/17

53 Blanchir 3 jours Jeu 16/11/17 Lun 20/11/17

54 SOL SOUPLE 7 jours Sam 21/10/17Mar 31/10/17

55 RDC : ragérage 1 jour Sam 21/10/17 Sam 21/10/17

56 RDC : pose sol+plinthe 4 jours Lun 23/10/17 Jeu 26/10/17

57 Reprise seuil entrée 1 jour Ven 27/10/17 Ven 27/10/17

58 R+1 : pose sol+plinthe 2 jours Lun 30/10/17 Mar 31/10/17

59 CLOISON MODULAIRE 9 jours Jeu 26/10/17 Mar 07/11/17

60 Pose ossature cloison 2 jours Jeu 26/10/17 Ven 27/10/17

61 Pose verres et portes 2 jours Lun 06/11/17 Mar 07/11/17

62 PEINTURE INT. 19 joursJeu 26/10/17 Mar 21/11/17

63 RDC : prépa+peinture+ETS 7 jours Jeu 26/10/17 Ven 03/11/17

64 R+1 : prépa+Peinture +plinthe 6 jours Mer 01/11/17 Mer 08/11/17

65 Finitions 2 jours Lun 20/11/17 Mar 21/11/17

66 MENUISERIE BOIS 28 joursLun 09/10/17 Mer 15/11/17

67 Livraison cadres portes bois 1 jour Lun 09/10/17 Lun 09/10/17

68 RDC: Pose 
portes+accueil+placards+plinthe

3 jours Lun 06/11/17 Mer 08/11/17

69 R+1 : Pose 
étagères+stratifié+plinthe

3 jours Jeu 09/11/17 Lun 13/11/17

70 R+1 : Pose kitchenette 2 jours Mar 14/11/17 Mer 15/11/17

71 AUTOMATES 2 jours Lun 06/11/17 Mar 07/11/17

72 Pose automate + PDR + 
coffres dans ETS

2 jours Lun 06/11/17 Mar 07/11/17

73 ARMOIRES COFFRES CM 3 jours Mer 08/11/17Ven 10/11/17

74 Pose armoires et coffres 3 jours Mer 08/11/17 Ven 10/11/17

75 ENSEIGNE 27 joursMer 11/10/17Jeu 16/11/17

76 Façade: Pose enseignes 1 jour Mer 11/10/17 Mer 11/10/17

77 Pose vitrophanie 2 jours Mer 15/11/17 Jeu 16/11/17

78 SSI 1 jour Ven 10/11/17 Ven 10/11/17

79 Pose extinteurs cadres 1 jour Ven 10/11/17 Ven 10/11/17

80 STORE 1 jour Mer 15/11/17Mer 15/11/17

81 Livraison pose 1 jour Mer 15/11/17 Mer 15/11/17

82 MOBILIER 1 jour Mar 14/11/17Mar 14/11/17

83 Pose mobilier 1 jour Mar 14/11/17 Mar 14/11/17

84 NETTOYAGE 9 jours Lun 13/11/17 Jeu 23/11/17

85 1er nettoyage vitrages+sol+wc 1 jour Lun 13/11/17 Lun 13/11/17

86 2ème nettoyage toute agence 1 jour Jeu 23/11/17 Jeu 23/11/17

87 RECEPTION 1 jour Ven 24/11/17 Ven 24/11/17

88 Réception 1 jour Ven 24/11/17 Ven 24/11/17

PLOMBERIE

RDC+R+1: Pose réseau EC/EF/EU/EV

Pose WC+Kitchenette

Pose petits matériels

FAUX-PLAFOND

RDC : Pose ossature+soffite+dalle 30%

R+1 : Pose dalle+soffites : dalle 30%

Blanchir

SOL SOUPLE

RDC : ragérage

RDC : pose sol+plinthe

Reprise seuil entrée

R+1 : pose sol+plinthe

CLOISON MODULAIRE

Pose ossature cloison 

Pose verres et portes

PEINTURE INT.

RDC : prépa+peinture+ETS

R+1 : prépa+Peinture +plinthe

Finitions

MENUISERIE BOIS

Livraison cadres portes bois

RDC: Pose portes+accueil+placards+plinthe

R+1 : Pose étagères+stratifié+plinthe

R+1 : Pose kitchenette

AUTOMATES

Pose automate + PDR + coffres dans ETS

ARMOIRES COFFRES CM

Pose armoires et coffres

ENSEIGNE

Façade: Pose enseignes

Pose vitrophanie

SSI

Pose extinteurs cadres

STORE

Livraison pose

MOBILIER

Pose mobilier

NETTOYAGE

1er nettoyage vitrages+sol+wc

2ème nettoyage toute agence

RECEPTION

Réception
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